

1 Généralités

Pays/Organisation :	REPUBLIQUE TUNISIENNE
Nom du Projet/Programme :	Projet de Modernisation des Infrastructures Routières (PMIR)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-DBO-013
N° Prêt/Don :	BAD 2000130014380 / AGTF : 5050130000151
Agence d'Exécution :	Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC)/Unité BAD
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :	Octobre 2016, Novembre 2018
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :	28 Octobre 2015
Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés:	Novembre 2018 - Mai 2020

2 Travaux : seuils des examens préalables et à posteriori

Méthode de sélection	Seuil des examens préalables (UC)	Fréquence des examens a posteriori
1. Appel d'Offre d'Internationa (AOI)	6.000.000	Pendant les missions de supervision
2. Appel d'Offre National (AON)	Non prévu	

3 Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois

	Description	Numéro du Lot	Montant Estimé en Millions Euros	Mode d'acquisition	Pré-ou Post-Qualification	Préférence Nationale/Régionale	Examen Préalable ou a Posteriori	Date de publication de l'AAO	Date de début du contrat	Commentaire
AOI.T8	Travaux de réhabilitation de 343,8 km de routes classées (Routes Nationales, Régionales et Locales) à réaliser dans 13 gouvernorats répartis en 11 lots -Programme additionnel	11	85,66	AOO	Post	Oui	Préalable	14-Dec-18	8-Jul-19	
Coût total		85,66								