

المخطط الزمني لتنفيذ الصفقات العمومية (ميزانية التصرف وميزانية التنمية) إدارة البحث والتنظيم والإعلامية

برنامج عدد : 9

موضوع الصفقة	الكلفة التقديرية (أ.د.)	مصدر التمويل (أ.د.)		الأجال الزمنية								
		ميزانية الدولة	تمويل خارجي	إعداد كراس الشروط	الإعلان عن المناقصة	فتح العروض	إحالة الملف على لجنة الصفقات	إجابة لجنة الصفقات	نشر نتائج المناقصة	تبليغ الصفقة	آجال التنفيذ	بداية الإنجاز
الصفقات بالإجراءات المبسطة												
دراسة المخطط المديرية للإعلامية وخدمات على الخط	150	150		سبتمبر 2018	2018-10-1	2018-11-1	2018-11-20	2018-12-1	2018-12-2	2018-12-8	8 أشهر	2018-12-20
اقتناء نظم وتجهيزات قاعة التحكم في الشبكات الإعلامية	150	150		مارس 2018	2017-4-1	2018-5-1	2018-6-1	2018-6-8	2018-6-9	2018-6-15	4 أشهر	2018-6-22
الصفقات التي هي من انظار لجان مراقبة الصفقات												
تركيز شبكة خطوط مراسلات متطورة لربط الشبكات المركزية والجهوية لمدة 3 سنوات	900	900		مارس 2018	2018-3-15	2018-4-16	2018-5-10	2018-5-17	2018-5-18	2018-5-24	3 سنوات	2018-6-4
اقتناء حبر لألات الطباعة ومتممات وقطع غيار إعلامية 2018	250	250		فيفري 2018	2018-3-1	2018-4-2	2018-4-26	2018-5-3	2018-5-4	2018-5-10	7 أشهر	2018-5-17
اقتناء تجهيزات إعلامية لسنة 2018	300	300		فيفري 2018	2018-3-15	2018-4-12	2018-5-3	2018-5-10	2018-5-11	2018-5-17	4 أشهر	2018-5-24